Consolidación de estructuras enel Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña). Campaña 2007. Memoria Técnica. by Porto Tenreiro, Yolanda & Ayán Vila, Xurxo
Consolidación de estruturas no 
Castro Grande de Neixón 
(Boiro, A Coruña). Campaña 
2007 
Memoria Técnica 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe. Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento 
    
Unidade Asociada: Laboratorio de Paleoambiente, Patrimonio e Paisaxe 
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas. Universidade de Santiago de Compostela 
 
Dirección Científica 
 Xurxo M. Ayán Vila 
Dirección da Actuación 
Leonardo González Pérez 
  
Santiago, 13/03/2012 Santiago, 13/03/2012 
 
Táboa de contido 
Ficha Técnica ............................................................................... 3 
Proxecto de Consolidación do Castro Grande de Neixón: resultados da 
intervención ................................................................................ 4 
1.  Resumo ................................................................................ 4 
2.  Estado de conservación ............................................................. 4 
3.  Criterios de intervención ........................................................... 7 
4.  Descrición das actuacións .......................................................... 8 
4.1. Consolidación de estructuras pétreas ....................................... 8 
4.2. Restauración das construcións .............................................. 10 
4.3. Drenaxes ........................................................................ 10 
4.4. Recheos ......................................................................... 11 
5.  Actuacións realizadas por sectores .............................................. 13 
5.1. Sector 01 ....................................................................... 13 
5.2. Sector 02 ....................................................................... 17 
5.3. Foxo ............................................................................. 26 
6.  Mantemento ......................................................................... 26 
Resumo e hipótese xeral ............................................................... 28 
Bibliografía ................................................................................ 29 
Láminas .................................................................................... 31 
 
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 
Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 
 
07R11MT01.doc 3 
FICHA TÉCNICA 
Escavación arqueolóxica no Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) 
Ámbito Xeográfico: Concello de Boiro (A Coruña) 
Programa: Campo de traballo arqueolóxico no Castro Grande de Neixón (Boiro, 
A Coruña) 
Liña de Traballo: Posta en valor do Patrimonio 
Financiación: Concello de Boiro e Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e 
Voluntariado. Importe anualidade: 63.655 euros. euros. 
Código de proxecto: 07R11 
Período de realización: 1 de xullo ao 31 de agosto 
Equipo de Traballo:  
Investigador Responsable / 
Dirección: 
Felipe Criado Boado 
 
Director / Responsable da 
actuación: 
 Leonardo González Pérez 
Axudante de Direción: 
Xurxo M. Ayán Vila  
Equipo Técnico: 
Álvaro Arizaga Castro  
Xan Santos Maneiro 
Xosé Moledo Santiago 
Víctor Bejega García 
Eduardo González Gómez de 
Agüero 
Jesús Pablo Baamonde Díaz 
Alejandro Laíño Piñeiro 
Debuxo Arqueolóxico: 
Anxo Rodríguez Paz 
Restauradora: 
Yolanda Porto Tenreiro 
 
 
 
 
PROXECTO DE CONSOLIDACIÓN DO CASTRO GRANDE 
DE NEIXÓN: RESULTADOS DA INTERVENCIÓN 
Yolanda Porto Tenreiro 
(Restauradora do LAr, IEGPS, CSIC-XuGa) 
1. Resumo 
A intervención de conservación realizada no Castro Grande de Neixón no verán do 
2007 estivo orientada á consolidación das estruturas documentadas nas últimas 
escavacións, buscando solucións que ademais de garantir a conservación dos 
restos exhumados contribuísen a facilitar a súa comprensión por parte dos 
visitantes sen requirir un mantemento custoso. 
As actuacións desenvolvéronse de xeito coordinado cos traballos de 
escavación, comezando polas tarefas de recheo das estructuras en negativo 
pertencentes a un momento de ocupación anterior ao que se quería musealizar e  
continuando pola consolidación das estruturas pétreas dos sectores 01 e 02.  
O tipo de actuacións realizadas poden agruparse do xeito seguinte: recheo de 
áreas escavadas contribuíndo á drenaxe natural do terreo, consolidación das 
estruturas de pedra e revexetación da área de escavación para facilitar a súa 
integración na paisaxe circundante. 
Ademais da descrición do tipo de actuacións realizadas e as áreas nas que se 
centrou a intervención incluímos neste documento o programa xeral de 
mantemento que resulta imprescindible para garantir o éxito e a duración das 
intervencións realizadas. 
Os resultados desta intervención foron parcialemnte publicados na seguinte 
referencia: 
• Porto Tenreiro, Y., González Pérez, L. e Ayán Vila, X. M. 2009. En Varela 
Campos, P. (coord.): Actuacións arqueolóxicas. Ano 2007: 77-8. 
Santiago: Xunta de Galicia. 
2. Estado de conservación 
Tódalas construcións sobre as que estaba previsto intervir tiñan en común o case 
total desmantelamento, a conservación parcial de tramos de muros que ofrecían 
información sobre os trazados que esas construcións puideron ter orixinalmente, e 
a conservación en tódolos casos de, unicamente, as primeiras fiadas de 
cimentación. 
As estruturas víronse afectadas por graves afecións, case todas elas en época 
contemporánea, relacionadas co aprovisionamento de terra e pedras, o paso de 
maquinaria, a acumulación de escombreiras, etc... A isto temos que engadir o seu 
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emprazamento, dentro do recinto interior do castro e nas zonas próximas ao 
parapeto que contribuíu ao arrastre das zonas mais altas cara ás de maior desnivel 
co consecuente desmantelamento de parte das estruturas. 
Os muros escavados teñen todos eles unhas características constructivas 
semellantes, aínda que existen algunhas particularidades que consideramos 
importante resaltar. 
A pedra empregada como material construtivo é de procedencia local. O xisto 
que atopamos en tódalas construcións procede principalmente das calas que hai 
na  parte W da península de Neixón. Nas fiadas que serven de base de 
cimentación das construcións empregáronse tamén grandes bloques de 
pegmatita, procedentes do afloramento que se atopa na parte alta do recinto 
interior do castro. Puntualmente aparecen tamén, formando parte dos muros 
algúns coios e pezas de seixo, tamén de procedencia local. Os  grandes bloques 
de pegmatita serven de soporte ás construcións aportándolle solidez, cuestión que 
resulta especialmente importante nos muros de maior envergadura como é o caso 
da construción UENEI01017 do sector 02.  
 
 
Figura 1. Detalle do  muro UENEI01017, bloques de pegmatitas asentados en terra. 
Esta construción (UENEI01017) conserva o arco do muro situado cara ao SE; a 
proxeción en planta deste arco indica que orixinalmente tería un diámetro 
aproximado de 7,20 m e o ancho do muro é de 60 cm. Conserva unicamente unha 
fiada de cimentación que na parte S se apoia directamente sobre o afloramento 
rochoso mentres que na parte E os bloques están colocados sobre un recheo de 
terra como podemos apreciar na figura 43. O diámetro da construcción xustifica o 
espesor do muro, necesario para poder soportar o peso da cuberta que precisaría 
este recinto. 
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Esta forma de construír cimentando só parte das construcións sobre a rocha e 
outra parte sobre un recheo de terra, atopámola tamén nas dúas construcións 
consolidadas no sector 01 (UENEI02011 e UENEI05026). 
Durante a limpeza dos muros previa á consolidación atopamos algún indicio 
de restos dunha argamasa de barro que puido ser empregada como material 
cementante, pero como consecuencia do lavado progresivo que sufrirían os muros 
dende a súa construción este elemento se conserva unicamente de xeito residual. 
A anchura dos muros devala entre os 45 e os 60 cm e están realizados na 
maioría dos casos con dobre cara utilizando pezas de xisto de tamaño pequeno e 
mediano e un recheo interior de pedras pequenas e irregulares. Nas caras 
observamos algunhas pezas careadas pero tamén pezas irregulares; utilízanse 
pequenos ripios para encher os pequenos ocos e facilitar o asento das pedras 
máis grandes. En tódolos muros, pero especialmente no de maiores dimensións 
(UENEI01017) observamos algunhas pezas alongadas que atan o muro de parte a 
parte. 
 
Figura 2. Peza do muro UENEI01017 que funciona como chave atando o muro. 
O muro de contención do parapeto aparece no sector 01 (UENEI02004) e no 
sector 02 (UENEI05043) moi esborrallado e unicamente se conservan nalgún tramo 
as pedras na súa posición orixinal. Isto pode deberse a que a construción deste 
muro consistiu na colocación das fiadas sen ningún tipo de argamasa, cousa que 
resulta lóxica xa que deste xeito se permite a filtración da auga procedente do 
parapeto polas xuntas, evitando así a presión sobre a estrutura e a formación de 
fendas no muro. 
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Figura 3. Detalle do tramo conservado do muro de contención do parapeto no sector 01 
(UENEI05043). 
Non se documentou no interior de ningunha das construcións escavadas 
restos de pavimento (agás algúns pegotes aillados na vivenda UENEI05026) polo 
que descoñecemos o tipo de chan que estaría asociado ao momento constructivo 
dos muros conservados. 
3. Criterios de intervención 
Tal e como queda reflectido no proxecto de intervención, as actuacións de 
conservación previstas tiñan como obxectivo principal a preservación do 
xacemento mediante a consolidación dos restos, de xeito que soportaran a 
exposición á intemperie e tendo en conta outro obxectivo tamén prioritario como 
era que o xacemento se convertese nun lugar visitable e comprensible para o 
público.  
Outro criterio que tivemos en conta á hora de expor solucións de cara á 
conservación foi a adopción de solucións que simplificasen no posible os traballos 
de mantemento periódico. 
Primeiramente interesaba consolidar as estruturas documentadas durante as 
escavacións do últimos anos para preservalas dos axentes ambientais. A partir da 
consolidación dos restos da construcións orixinais, realizouse unha serie de 
actuacións orientadas á restauración dos mesmos mediante a reintegración de 
partes perdidas. 
O estado de conservación das estruturas dos sectores escavados condicionou 
en grande medida o tipo de solucións de consolidación que se precisaron para 
cumprir cos obxectivos básicos do proxecto. Neste senso as decisións que se 
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tomaron de cara a facilitar a comprensión dos restos foron orientadas a priorizar a 
restitución das construcións en pranta limitando os recrecidos dos muros en altura.  
As restitucións en planta das estruturas permitíronos amosar o trazado que as 
construcións terían orixinalmente no recinto interior do castro. 
A limitación do recrecido dos muros, por outra banda, permitíanos que a 
restauración das construcións non resultase excesivamente diferente ao aspecto 
que as estruturas presentaban no momento de seren escavadas e incorrer en 
falsos, xa que ao conservarse unicamente as primeiras fiadas a información da que 
se dispoñía sobre as construcións era moi limitada.  
4. Descrición das actuacións  
4.1. Consolidación de estructuras pétreas 
Para a consolidación das construcións de pedra, e unha vez comprobada a súa 
eficacia, empregamos unha argamasa de area e cal hidráulica (Lafargé NHL5) que 
aportou o material cementante que estas estructuras precisan para soportar a súa 
exposición á intemperie. A proporción da mixtura empregada, logo de realizar 
varias probas, foi de 3:1 e empregouse tanto como material de recheo de ocos no 
interior dos muros como o rexuntado e os recrecidos.  
As características técnicas deste material son as seguintes: 
• Cor: Branca, índice de brancura (índice de chiarore W=89):78 
• Resistencia mínima: ós 7 dias=30 bars, ós 28 dias=60 bars 
Tendo en conta a cor das pedras de xisto empregadas nas construcións 
decidimos minimizar o contraste que pode supor unha argamasa branca coa cor 
grisácea da pedra dos muros engadindo unha medida de terra que lle dá un 
aspecto máis estético e non varía a calidade do material.  
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Figura 4. Preparación da argamasa de cal, area e terra. 
O material empregado como elemento separador da estrutura orixinal e as 
fiadas engadidas como proteción foi a mesma argamasa de cal hidráulica pero 
coreada con pigmento ocre natural. Fronte ao mal resultado obtido polas 
argamasas coreadas con pigmentos obtidos a partir de óxidos metálicos, que 
tenden a virar dende o momento da aplicación, decidimos empregar un pigmento 
natural como o ocre que co curado da argamasa tende a aclararse polo que no 
momento da aplicación ten que ter un ton intenso pero non varía (mantense a cor 
co paso do tempo). Esta solución foi probada con éxito nos traballos de 
consolidación realizados no castro de Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). 
A argamasa coreada co pigmento ocre emprégase en todas as partes nas 
reconstruídas para que a diferenciación entre a construción orixinal e a 
restauración quede máis clara. Con todo, esta diferenciación quedará patente 
tamén nos carteis explicativos que se instalarán ao carón das estruturas. 
En primeiro lugar é preciso realizar unha limpeza da terra que nos muros foi 
ocupando o lugar da primitiva argamasa. Co progresivo lavado deste elemento os 
depósitos de terra que durante o período de enterramento cubrían as estruturas 
foron colándose no interior dos muros enchendo os ocos deixados pola argamasa 
primitiva. Neste momento atopámonos con que as pedras están asentadas unhas 
sobre outras, pero especialmente nas fiadas superiores teñen como base de 
asento unha capa de terra que será preciso eliminar. Igualmente, nas caras os 
ocos entre as pedras forónse enchendo de terra que actualmente sirve como 
elemento cohesivo para o lenzo do muro pero que necesitamos retirar para 
reemprazalo pola argamasa de cal. 
A limpeza realízase erguendo as pedras do coroamento e retirando a terra que 
hai baixo delas, voltando cada peza AO seu lugar orixinal xa que a intención é 
modificar o mínimo indispensable O aspecto do muro no momento en que foi 
descuberto. A continuación procedemos Á limpeza das caras do muro utilizando 
espátulas para facilitar o desprendemento da terra que se acumulou entre as 
pedras.  
Antes de aplicar a argamasa mollamos o muro para facilitar a adhesión e 
procedemos a consolidar o muro empezando polo coroamento e seguindo polas 
caras. No coroamento procedemos como xa dixemos a tomar as pedras, encher 
ocos e regularizar o recheo interior do muro. Nas caras realízanse as mesmas 
operacións ademais do rexuntado, tarefa que resulta fundamental segundo o noso 
criterio, tendo en conta que o desmontado do muro se realiza unicamente na cara 
superior e, polo tanto, é necesario realizar esta tarefa para garantir a súa 
estabilidade. Consérvase en todo caso o aspecto da construción no momento de 
uso, sustituíndo unicamente a argamasa de barro que tería orixinalmente por outra 
moito máis indicada para garantir a súa conservación na súa condición actual de 
construción arruinada. Conservamos en tódolos casos as pezas orixinais 
empregadas na construción incluídos os ripios que conforman o muro.  
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Figura 5. Consolidación da construción UENEI01017. 
No caso do muro de contención da entrada SE do sector 02, que se atopaba 
parcialmente derrubado, foi preciso desmontar as fiadas conservadas e remontalo 
dende a base para recuperar a verticalidade. 
4.2. Restauración das construcións 
A diferenciación entre a construción orixinal e a restaurada realizouse mediante a 
utilización, nas partes de muro reconstruído, de argamasa coreada con ocre 
natural. Tendo en conta que a restauración se limitaba ás primeiras fiadas da 
construción, decidimos empregala no encintado de todo o muro engadido en lugar 
de marcar unicamente unha liña nas zonas de contacto coa construción orixinal.  
No caso da restauración do muro de contención do parapeto do sector 02 que 
se conservaba de xeito discontinuo especialmente en altura, empregamos a 
argamasa coreada en toda a parte restaurada. 
4.3. Drenaxes 
A ubicación das construcións, o sentido da pendente e as irregularidades da rocha 
na que se asentan non fixeron necesario a instalación de tubos de drenaxe para 
facilitar a evacuación de auga do interior das mesmas, xa que esta evacuación 
producirase de xeito natural no sentido da pendente. 
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Figura 6. Capa de grava colocada no interior da construción UENEI01017, para nivelar o terreo e 
facilitar a drenaxe natural. 
Igualmente tívose en conta este aspecto ao facer os recheos das áreas 
escavadas utilizando material drenante como base dos recheos que impida que a 
auga se acumule na superficie. Deste xeito, nas zonas onde á escavación se 
esgotou ao chegar ao horizonte natural colocamos, en primeiro lugar, unha capa 
de material xeotéxtil como elemento delimitador da escavación e, a continuación, 
unha capa de grava de diferente espesor segundo as zonas. 
 A continuación, e delimitado de novo por outra capa de xeotéxtil, empregamos 
unha capa de area naquelas zonas nas que interesa que non se forme o tapiz 
vexetal como o interior das construcións e mailo foxo e unha capa de terra 
naquelas outras zonas nas que interesa a rápida revexetación do terreo.  
4.4. Recheos 
Para os recheos utilizamos cascote, grava, area e terra vexetal separadas por 
xeotéxtil ou combinadas segundo os requerimentos de cada zona. 
Así como xa dixemos, os recheos con base de cascote e grava empregáronse 
naquelas zonas onde a escavación foi completa até chegar ao horizonte mineral. 
Este foi o caso do recheo das foxas que se atoparon escavadas no xabre no sector 
01 e 02. Con este recheo en capas conseguimos por unha banda selar as fosas 
para impedir a súa erosión, e por outra que unha vez botado o recheo de terra que 
cubrirá toda esta superficie o terreo teña unha boa drenaxe e quede ben asentado.  
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Figura 7. Nesta imaxe vemos as distintas capas de recheo nas fosas do sector 02, 
xeotéxtil+cachote+xeotéxtil+grava+xeotéxtil+terra vexetal. 
Os recheos con grava e area realizáronse no interior das construcións para 
crear igualmente planos horizontais de drenaxe e o ser estes recheos de material 
inorgánico, preservaremos mellor as estruturas do crecemento da vexetación que 
podería constituír un axente de alteración, ou mesmo chegar a ocultar os muros. 
É importante que colocar entre as distintas capas de recheo unha capa de 
xeotéxtil para garantir que o sistema funcione e non se mixturen os depósitos. A 
excepción a esta norma foi cando se trataba de botar unha fina capa de terra ou 
area directamente sobre a rocha, porque nese caso para que o recheo quedara 
ben asentado e non houbera deslizamento evitamos colocar o xeotéxtil. Deste 
xeito, evitamos que a ación erosiva do vento e a chuvia deixase descuberto o 
xeotéxtil. 
Nos casos en que foi posible eliminamos a interrupción que supoñen os perfís 
delimitadores das áreas escavadas mediante a creación de taludes de terra, pero 
esta solución veu determinada pola potencia do terreo relacionada coa 
proximidade das estruturas ao perfil, e polo tanto non foi posible en tódolos casos. 
Nos recheos das superficies exteriores entre as construcións empregamos 
terra vexetal e sementamos herba de crecemento rápido para facilitar o agarre das 
raíces e que estas actúen como elemento consolidante do terreo. Deste xeito, a 
eliminación dos límites da área escavada e a colonización por parte das especies 
vexetais locais será máis rápida. 
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5. Actuacións realizadas por sectores 
5.1. Sector 01 
Dentro deste sector as actuacións consistiron na consolidación e restauración das 
UENEI02011, UENEI02012 e UENEI05026, o recheo da gabia de escavación que 
cortaba transversalmente o parapeto, e o recheo da superficie exterior ás 
construcións até nivelala co terreo circundante. 
5.1.1. Construción UENEI02011 
Trátase dun fragmento de muro de forma semicircular ubicado cara ao S dentro do 
sector e que ten adosado outro fragmento de muro que remata na cara interior do 
parapeto (UENEI02012). 
No trazado do muro aparece unha pedra fincada que parece marca un dos 
marcos da entrada. 
 
 
Figura 8. Vista xeral do sector onde se ubica a UENEI02011 co muro anexo UENEI02012. 
Despois da limpeza do muro consolidamos a parte conservada e marcamos o 
perímetro que imos reconstruír tendo como referencia as dimensións e trazado do 
fragmento do muro orixinal. 
A nivelación do terreo polo exterior da construción realizámola con grava nas 
partes máis profundas e unha última capa de terra separando cada capa por 
xeotéxtil e no interior tratamos de crear unha superficie horizontal enchendo a 
metade S con area, xa que na parte N da construción se atopaba o afloramento da 
rocha. 
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Figura 9. Vista do recheo da parte exterior da construción UENEI02011 e nivelación con area do 
interior. 
 
Figura 10. Resultado final da intervención na UENEI01011. 
5.1.2. Muro adosado UENEI02012 
O muro conserva só dúas fiadas que conectan a construción UENEI02011 coa cara 
interior do parapeto. Despois de limpar o muro consolidámolo tal e como se 
conservaba sen engadir ningunha fiada.       
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Figura 11. Vista do muro antes da consolidación e resultado final. 
5.1.3. Construcción UENEI05026 
Trátase dun fragmento de muro semicircular ubicado ao SW do sector xunto o 
muro do parapeto. Esta é a estrutura pétrea mellor conservada das documentadas 
até o momento no Castro Grande. Hai unha interrupción no muro que se 
corresponde coa entrada e apareceu a lousa da soleira fincada xunto un 
enterramento dun animal. 
Consolidamos o muro orixinal e marcamos o perímetro aproximado do que 
sería a construción orixinal para a continuación restaurar a estrutura en pranta. A 
parte conservada ubícase na parte mais baixa no sentido do desnivel do terreo e 
está máis ou menos nivelado coa cota que ten a rocha na parte que imos a 
restaurar. Por este motivo na restauración recreamos unicamente a primeira fiada 
de cimentación que vai asentada directamente sobre a rocha. 
 
   
Figura 12. Muro da construción UENEI05026. 
Para nivelar a superficie interior da construción precisamos facer un recheo 
con grava que funcione como capa drenante sobre a que botamos unha última 
capa de area. 
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Figura 13. Recheo do interior da construcción con grava e area. 
A diferencia de nivel no interior do construción entre a cota máis alta e a máis 
baixa é demasiado grande polo que, a diferencia do que fixemos nas outras 
construcións non é posible crear un plano totalmente horizontal  para protexer o 
muro da acumulación de augas. Será necesario facer un seguimento durante o 
inverno para comprobar que o chan drena con facilidade e en caso de existir algún 
problema corrixirémolo na seguinte campaña instalando algunha drenaxe 
alternativa. 
 
 
Figura 14. Resultado final da intervención na UENEI05026. 
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5.1.4. Muro de contención do parapeto UENEI05043 
No extremo NW do sector atopouse un pequeno tramo do muro de contención do 
parapeto que queda parcialmente oculto pola construción UENEI05026. A 
consolidación desta estrutura quedou pendente para realizala na seguinte 
campaña. 
 
 
Figura 15. Vista do fragmento de muro do parapeto conservado no sector 01. 
 
 
Figura 16. Vista xeral do sector 01 unha vez rematada a intervención. 
5.2. Sector 02 
Neste sector de escavación que se corresponde co recinto interior do Castro 
Grande inmediato á entrada SE, atopábase unha estrctura que xa fora escavada a 
finais dos anos 90 e foi reescavada no 2003 (UENEI01017). Na primeira 
intervención escavouse o muro e o interior da construción e a estructura quedou 
protexida por unha capa de xeotéxtil. No 2003 destapouse para ampliar a área de 
escavación. 
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Ademais desta construción neste sector quedou ao descuberto, unha vez 
esgotada a escavación, o parapeto de terra, a entrada W do castro que no lado 
norte conservaba parcialmente un muro de contención interno con tres buratos de 
poste con calzos de pedra adosados a el, unha gabia que rodeaba o parapeto no 
lado S da entrada, un corte no parapeto que se fixo para coñecer a secuencia 
construtiva e no recinto interior unha serie de foxas escavadas no xabre.  
 
Figura 17. Panorámica do sector 02 onde se pode ver o parapeto, a entrada SE, a construción 
UENEI01017, e as foxas. 
As decisións tomadas sobre cales serían as estruturas que nos interesaba 
deixar ao descuberto para musealizalas se tomaron tendo en conta o estado de 
conservación das estruturas e o senso do discurso que se pretende transmitir e 
que irá reforzado cos carteis que se instalarán unha vez rematada a restauración. 
As intervencións de conservación centráronse na consolidación das estruturas 
pétreas conservadas de maior entidade como eran a construción UENEI01017, o 
muro de contención interno do parapeto no lado N (UENEI02004) cos buratos de 
poste que tiña adosados e por último o parapeto de terra. 
Esta solución implicaba o tapado e recheo da superficie do recinto interior 
ocupada polas foxas.  
5.2.1. Construción UENEI01017 
Esta construción conservaba un arco de muro que se correspondía 
aproximadamente coa metade do que sería a estructura completa. 
O principal era a consolidación do fragmento de muro conservado e para isto 
precisouse, en primeiro lugar, facer o recheo da superficie exterior e interior 
inmediata ao mesmo para que no momento da consolidación estivese ven 
asentado. 
Nunha parte do muro conservado este asentaba directamente sobre o 
afloramento rochoso o que resulta máis beneficioso para a súa estabilidade. No 
interior da construción sobresaen os crestóns do afloramento que nalgunhas 
partes quedan integrados no muro. 
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Figura 18. UENEI01017, no lado S onde o muro vai tomado directamente sobre a rocha. 
O recheo do exterior da construción fíxose con terra e no interior colocamos 
unha capa de grava para nivelar o terreo creando unha superficie horizontal até a 
base en que estaban asentadas as pedras do muro. Sobre o recheo de grava 
botamos unha capa de area para rematar de regularizar a superficie. 
 
 
Figura 19. Recheo de grava do interior da construción para nivelar a superficie e crear unha capa de 
drenaxe. 
Antes de iniciar a consolidación do muro marcamos o perímetro da 
construción a partir do diámetro do arco conservado e reproducindo o ancho do 
muro orixinal en todo o perímetro. Para trazar o perímetro, tendo en conta que a 
parte conservada representaba a metade do diámetro total, marcamos o centro e a 
partir dese punto con unha corda transportamos as medidas a parte que faltaba, 
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dando como resultado unha construción de pranta case circular que podería 
corresponderse aproximadamente coa que tería a construción orixinal. 
 
 
Figura 20. Trazado do perímetro da construcción UENEI01017 previo á restauración da mesma. 
Unha vez trazado o perímetro iniciamos a consolidación do muro orixinal 
aplicando a argamasa como asento das pedras e nas xuntas que, unha vez algo 
secas, son repasadas cun cepillo para eliminar o material sobrante. Nesta parte de 
muro que estaba formada por bloques de grandes dimensións foi preciso colocar 
algunha pedras de menor tamaño entre os bloques para que quedara nivelado e 
evitar así que co a acción da chuvia e o paso do tempo puidera desmantelarse. 
 
 
Figura 21. Consolidación do muro orixinal da construción UENEI01017. 
Para garantir a fortaleza e estabilidade do muro na parte que ïamos a restaurar, 
que vai asentado directamente sobre a terra, decidimos crear unha anclaxe que iría 
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polo centro do mesmo contra a que irían tomadas as pedras. Esta anclaxe está 
realizada con variñas de aceiro inoxidable (1,5 cm) cravadas no chan cada 30 cm, 
unidas entre si por outras máis finas (0,4 cm) do mesmo material. Entorno a esta 
estrutura metálica armamos o muro restaurado; as variñas non sobresaen en altura 
sobre o muro de pedra. 
 
 
Figura 22. Sistema de anclaxe do muro na parte restaurada. 
Unha vez rematada a restauración do muro rematamos o recheo e nivelación 
do interior con area. 
 
 
Figura 23. Vista dende o S do muro unha vez finalizada a restauración. 
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5.2.2. Muro de contención interior do parapeto UENEI02004 
Outra das estruturas consolidadas e restauradas neste sector foi o muro de 
contención interior do parapeto ao N da entrada SE. O muro conservaba o trazado 
inicial aínda que de forma discontinua e nalgún punto quedaba só unha fiada da 
construción orixinal. Ao longo de todo o trazado, no momento da escavación 
documentouse tapado polo derrubo que agochaba as poucas pedras que 
conservaban a súa posición orixinal. A estrutura consiste en varias fiadas de 
pedras, formando unha soa cara que se incrustan directamente sobre a terra do 
parapeto. 
 
 
Figura 24. Fragmento do muro UENEI02004, conservado cara ao NE. 
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Figura 25. Fragmento do muro UENEI02004, conservado na zona que limita o parapeto coa entrada 
SE. 
Comezamos pola consolidación dos tramos de muro conservados e unha vez 
rematada esta actuación procedemos a restituír a parte de muro que faltaba até 
completar o trazado que a estrutura tería orixinalmente. Na parte restituída 
colocamos as pedras tomadas con argamasa sobre o parapeto colocando xeotéxtil 
como superficie intermedia. 
 
 
Figura 26. Restitución do muro do parapeto. 
 Este muro ademais de seguir a liña interior do parapeto na parte N da entrada 
SE, se prolongaba segundo as evidencias atopadas durante a escavación cara á 
rampa de entrada ao castro polo que decidimos prolongar a restauración da 
estrutura tamén nesa zona. 
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Figura 27. Resultado final da restauración do muro do parapeto na entrada SE. 
5.2.3. Gabia do parapeto 
A gabia de escavación que cortaba transversalmente o parapeto no lado S, 
recheouse utilizando o sistema de áridos de diferentes granulometrías empezando 
polos de maior tamaño, os bloques de pedras, continuando con gravas e 
rematando na superficie con terra. 
Nesta parte o parapeto ten unha pendente moi acusada especialmente cara o 
exterior, polo que necesitamos colocar nesa parte un muro de contención, que 
fixemos amontoando pedras seguindo o sentido da pendente.  Esta contención 
permitía conter os depósitos do recheo e evitar o posible deslizamento de 
materiais que puidera provocar a ación das chuvias. Este muro quedou totalmente 
oculto pola capa de terra que colocamos como acabado final. 
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Figura 28.  Capas de recheo da gabia de escavación do parapeto no lado S. 
5.2.4. Entrada SE 
A entrada ao castro polo SE está configurada pola interrupción do parapeto que no 
lado N está delimitado polo muro antes descrito, e que non se rexistrou no lado S. 
Durante a escavación documentouse neste lado S unha gabia que rodeaba este 
extremo do parapeto. Ao non rexistrarse estructuras pétreas neste extremo 
decidimos restituír unicamente o parapeto de terra tal e como aparecía 
orixinalmente. 
  
Figura 29. Recheo do extremo S do parapeto que conforma un dos lados da entrada SE. 
Para realizar a restitución do parapeto nesta zona comezamos por facer un 
recheo con grava que nos servira como base e nos permitira dar ao remate a forma 
que tiña no momento da escavación. Tendo en conta o desnivel do terreo 
decidimos empregar como sistema de suxeción do depósito de grava unha malla 
plástica sobre a que colocamos a grava e logo a recollemos contra o perfil do 
parapeto formando un saco. Desta forma garantimos a estabilidade do recheo. 
Finalmente este recheo cubriuse cunha capa de terra de semellantes 
características ás do parapeto. 
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Figura 30. Vista interior do recinto do resultado final das intervencións realizadas no sector 02. 
5.3. Foxo 
O tramo do foxo escavado unha vez rematada a escavación encheuse na base 
cunha capa de grava para nivelar o terreo na parte máis profunda e facer un 
camiño en rampla accesible ao público. Na base do foxo colocamos unha capa de 
xeotéxtil e sobre ela botamos 3 m3 de grava que estendemos até nivelar o camiño. 
Como acabado do recheo nesta zona colocamos 2 m3 de area que nos facilitará a 
drenaxe do terreo, controlar o crecemento da vexetación no fondo do foxo e 
minimizar a pendente da rampa evitando que a chuvia provoque o deslizamento 
dos depósitos cara ao remate do foxo. A coloración da area moi semellante ao 
material do parapeto e da rocha permitirá ademais que o recheo quede integrado.  
Foto do foxo co recheo de grava. 
6. Mantemento 
Para garantir o éxito das intervencións de conservación realizadas resulta crítico 
que as actuacións que aquí se detallan se vexan apoiadas por un plan de 
mantemento periódico do conxunto. 
O mantemento constitúe unha actuación posterior ás intervencións 
arqueolóxicas e de restauración pero obrigada cando se trata de converter o 
xacemento nun sitio visitable. Resulta esencial o mantemento para prolongar os 
efectos da intervención, visibilizar os recursos investidos e evitar ou distanciar a 
aparición de causas que poidan obrigar a unha nova intervención. 
En canto ao tipo de medidas que se deben tomar hai que diferenciar as que 
supoñen unha ación directa sobre o xacemento e as actuacións indirectas, como 
Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento  
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe 
Unidade Asociada: LPPP – IIT - USC  
 
 
07R11MT01.doc 27 
favorecer o seu coñecemento e a estima que se ten de el ademais de verificar o 
grao de acerto e eficacia da intervención. 
Dentro das actuacións directas, hai que dicir que os requerimentos nese senso 
son facilmente asumibles e moi pouco custosos polo que queremos recalcar a súa 
importancia para que as inversións realizadas no contexto desta intervención teñan 
proxeción no tempo.  
Propomos dúas rozas anuais, unha en primavera e outra no outono, para evitar 
que o crecemento da vexetación agoche os elementos construtivos. Na roza 
evitarase o emprego de elementos de disco que podan danar a pedras e terá 
como obxectivo principal manter despexada a zona intervida, non limitada aos 
muros senón tamén o recinto interior limitado polo parapeto, garantindo en todo 
momento a visibilización das estruturas e a accesibilidade ás mesmas. O 
mantemento afectará tamén ao entorno inmediato e á zona onde se sitúen os 
carteis. 
Ademais precisaráse unha revisión anual para solucionar os posibles 
problemas: limpeza do interior dos construcións e do foxo e pequenas reparacións 
dos muros restaurados. 
RESUMO E HIPÓTESE XERAL 
Coa campaña 2007 acadamos o triple obxectivo plantexado en 2003 cando 
proxectamos unha intervención na longa duración no Castro Grande de Neixón: 
• Procurar unha caracterización fundamentada cientificamente do xacemento 
e da súa relación diacrónica co Castro Pequeno. 
• Consolidar o Castro Grande coma un recuros visitable que complementase 
a oferta patrimonial do Castro Pequeno de Neixón. 
• Encher o Centro Arqueolóxico de Barbanza de contidos referidos aos 
propios Castros de Neixón. 
A este respecto, as diferentes análises desenvoltas (radiométricas, 
antracolóxicas, paleometalúrxicas…) sustentan unha nova visión sobre o Castro 
Grande de Neixón que apoia a hipótese plantexada en función das campañas 
precedentes. Neste senso, o recinto superior do Castro Grande de Neixón 
fortificouse nun primeiro momento (séculos V-IV a. C.) mediante un foxo 
monumental e unha posible empalizada de madeira. No seu interior documentouse 
un conxunto de foxas de almacenaxe que inzan todo ese espazo (xa que foron 
documentadas nos sectores 01, 02 e 04) vencelladas nalgún caso a estruturas en 
negativo escavadas no xabre, como buratos de poste correspondentes a 
construcións erguidas con materiais perecedoiros. Nun segundo momento 
procedeuse á amortización como verquedoiros desas foxas, documentándose no 
seu interior muíños barquiformes, cerámica púnica, castrexa e pequenos restos de 
ósos e cunhas nalgunhas delas. Nesta mesma fase procésese á colmatación 
tencional e  rápida dos foxos que cieguen a entrada SE a todo o recinto. Sobre 
estas estruturas documéntase outro nivel de ocupación no que se documentaron 
restos de metalurxia de bronce e un fragmento de aríbalos púnico (ss. IV-III a. C.) 
no sector 02, e un pequeño concheiro no sector 01. 
Nunca terceira fase encétase a obra de construción do parapeto de terra, que 
completa o sistema defensivo do recinto superior do Castro Grande de Neixón. 
Pola súa vez, o impacto da romanización materialízase nun espazo doméstico 
ocupado entre os séculos I-II d. C. e conformado por cabanas circulares e/ou ovais 
con muros de cachotería de xisto e cuberta de tégula. Estas estructura amortizan 
materiais precedentes e ocupan parte da caída interna do vello parapeto. Destaca 
a localización de grandes cantidades de materiais anfóricos (sobre todo Haltern 70) 
vencellados ao exterior destas estruturas. 
Nesta última fase de ocupación probablemente se abrise un novo acceso ao 
recinto superior do Castro Grande. No extremo NW do mesmo, como así parece 
amosar a ampliación do sector 01. Esta hipótese será contrastada na campaña 
vindeira de 2008, na que tamén se procederá á ampliación do sector 02 e á 
sondaxe sistemática da terraza entre o Castro Grande e mailo Castro Pequeno. 
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LÁMINAS 
Lámina 1. Planimetría do sector 01 coas estruturas restituídas. 
Lámina 2. Planimetría do sector 02 coas estruturas restituídas. 
 
 
 
